Usnesení č.7/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 15.10.2019 od  18.00 hod. 
v zasedací místnosti obecního úřadu  
Přítomni dle prezenční listiny : p. Těšínský, p. Šulcová, p. Kalašová, Mgr. Jachková, p.  Holzmann,     

                                                      p. Vohlídalová, p. Šnajdr                    
Omluveni:                                    p. Rudišar p. Zimová, p.Vyšín, p. Hyka
Hosté:                                           1 občan, Dalibor Šulc – TDI obce Obříství pro stavbu Komunitního    

                                                      centra             


Zastupitelstvo   
ZVOLILO:
 zapisovatele :                             p. Holzmann 

ověřovatele zápisu:                    p. Kalašová, p. Jachková 
1.  Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schvaluje kontrolu usnesení a zápisu z minulého zasedání

    Hlasovalo pro:7       
proti:0

zdržel se hlasování:0   
2. ZO Schvaluje:

a) zapisovatele   b) ověřovatele zápisu     c) navržený program

Hlasovalo a)    pro:7       proti:     0       zdržel se hlasování:     0
Hlasovalo b)    pro:7       proti:     0       zdržel se hlasování:     0 
Hlasovalo c)    pro:7       proti:     0       zdržel se hlasování:     0 
3.    3.1.  ZO schválilo Dodatek č.7 ke SOD č. 3/SML/2018 na stavbu Komunitního centra se stavební firmou BLEK s.r.o., jejímž předmětem je prodloužení termínu k dokončení stavby Komunitního centra do 21.11.2019. Důvodem posunutí termínu byla dlouhodobá zvýšená vlhkost v podkladním betonu, na který má být namontována dřevěná podlaha a kde požadovaná vlhkost má být pod 2%. Tento parametr byl splněn 10.10.2019, při každotýdenním měření podlahářskou firmou.

Dalším předmětem dodatku je navýšení ceny dle změnových listů 34-41ve výši 148.960 Kč bez DPH 

Hlasovalo pro:7


proti:

0
zdržel se hlasování: 0   

        Usnesení bylo schváleno.

3.2  ZO projednalo žádost firmy BLEK s.r.o. na podílení se na úhradě za zvýšené náklady za vysoušení podkladní konstrukce podlah v termínu od 20.8. – 10.10.2019 v celkové výši 110.169 Kč. 

Hlasovalo pro:0


proti:

7
zdržel se hlasování:0    

        Usnesení nebylo schváleno.

3.3. 
ZO projednalo žádost firmy BLEK s.r.o. o uvolnění části pozastávek, kde dle uzavřené SOD, je z každé faktury pozastaveno 5% jako zádržné. V současné době je provedena většina částí díla. Dle SOD zbývá položení podlahy na sále, montáž některých dveří a montáž rolety, předělující sál od baru. K dnešnímu dni je zádržné ve výši 1.197.656,80 Kč. Firma žádá o uvolnění 70% této částky, tj. 838.360 Kč. 

Hlasovalo pro:0


proti:

7
zdržel se hlasování:0    

        Usnesení nebylo schváleno.

4. ZO schvaluje prodloužení Dohody o pracovní činnosti pro pana Mgr. Václava Bernarda Honzáka, který vykonává Správce a průvodce v Památníku Bedřicha Smetany a přilehlého areálu. Doba určitá se prodlužuje do 31.10.2020. 

        Hlasovalo pro:7


proti:

0
zdržel se hlasování:   0

        Usnesení bylo schváleno. 

5.   ZO bere na vědomí návrh zastavovací studie na pozemku parc.č. 75/2, kterou vypracoval p. Dalibor Šulc
Diskuze:Místostarostka obce navrhla některé možné návrhy na název kulturního domu - komunitní centrum obce, kulturní dům, kulturní a společenské centrum, lidový dům, obecní dům, Obří- centrum, dům kultury, Bedřicha Smetany  ….. . Zastupitelé do dalšího jednání navrhnou nebo zvolí nejlepší alternativu. 
Dále seznámila zastupitele s návrhem otevření komunitního centra – návrh: leden, 
Semafor- Jolana Hann Smyčková, Josef Laufer, první obřístevský ples 

Zastupitelé a hosté také přijali pozvání na Vánoční jarmark 30.11.2019 a Vánoční koncert Pá 20.12.2019.   
Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila v 19.45 hodin.
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne:18.10.2019     
Zapisovatel:   p. Holzmann
Ověřovatelé:  p. Kalašová, p. Jachková 
1

